

Cronograma do Projeto

Enum				
Paulo Cartas				
Data de Início do Projeto:		17/04/2026		
Data Final do Projeto:		14/05/2026		
Tarefa	Atribuído a	Progresso	Início	Fim
Definição do Sistema				
Contexto de aplicação	Grupo	100%	17/04/2026	18/04/2026
Motivação e Objetivos do Trabalho	Grupo	100%	18/04/2026	18/04/2026
Análise da Viabilidade do processo	Grupo	100%	19/04/2026	20/04/2026
Recursos e Equipe de Trabalho	Grupo	100%	19/04/2026	20/04/2026
Plano de Execução do Projeto	Grupo	100%	20/04/2026	21/04/2026
Revisão e Aprovação	Grupo	100%	22/04/2026	22/04/2026
Levantamento e Análise de Requisitos				
Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado	Grupo	100%	23/04/2026	27/04/2026
Organização dos Requisitos Levantados	Grupo	100%	28/04/2026	29/04/2026
Análise e Validação Geral dos Requisitos	Grupo	100%	29/04/2026	01/05/2026
Revisão e Aprovação	Grupo	100%	01/05/2026	01/05/2026
Modelação Conceptual				
Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada	Grupo	100%	02/05/2026	02/05/2026
Identificação e Caracterização das Entidades	Grupo	100%	02/05/2026	04/05/2026
Identificação e Caracterização dos Relacionamentos	Grupo	100%	04/05/2026	06/05/2026
Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos	Grupo	100%	05/05/2026	08/05/2026
Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido	Grupo	100%	08/05/2026	09/05/2026
Revisão e Aprovação	Grupo	100%	09/05/2026	09/05/2026
Modelação Lógica				
Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico	Grupo	100%	08/05/2026	10/05/2026
Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido	Grupo	100%	10/05/2026	11/05/2026
Normalização de Dados	Grupo	100%	10/05/2026	12/05/2026
Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador	Grupo	100%	11/05/2026	12/05/2026
Revisão e Aprovação	Grupo	100%	12/05/2026	12/05/2026
Conclusões e Trabalho Futuro				
Revisão e Aprovação	Grupo	100%	13/05/2026	14/05/2026
Bibliografia				
Revisão e Aprovação	Grupo	100%	13/05/2026	14/05/2026
Anexos				
Revisão e Aprovação	Grupo	100%	13/05/2026	14/05/2026

